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Oppsett presentasjon:

• Bakgrunn 

• Prosjektomfang (litt teknisk)

• Historien til prosjektet (tidslinja)

• Samarbeid i prosjektet

• Motivasjon 

• Fallgruver 

• Suksesskriterier
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Bakgrunn - Prosjektomfang 

Skogsborg-VEAS:
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Bakgrunn – HIAS - Inspirasjon til Teknisk løsning

• Pluggmottak

• Slangerenner

• Spyling 
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Bakgrunn - Historien til prosjektet: 
-Motivasjon for initiering av prosjektet
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Bakgrunn - Historien til prosjektet:
-Tidslinjen
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Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Overtagelse

Forprosjekt Detaljprosjekt

Jan 2023 Vår 2025 Innen 2027

Jan 2024

Utredning 
Røyken Mulighetsstudie

20212018

Q3,2025 – Q4,2027

Mai 2024:
Frogn blir med på 
forprosjekt

Feb 2025:
Reservevann til 
Folloregionen blir med på 

Detaljprosjektering
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Motivasjon for samarbeid:

• Økonomisk gevinst (for begge parter)

• Politiske ønsker (Felleskap og tillit)

• Tekniske fordeler
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Fallgruver + Praktisk løst:
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Fallgruve Løsning

Eierskap uavklart "Samarbeidsavtale"

Driftsituasjon uavklart "Samarbeidsavtale"

Ulik forståelse av prosjektet "Samarbeidsavtale"

Uenighet om kostnadsfordeling

"Samarbeidsavtale" 

aktiv deltagelse begge parter 
Transparent kostnadsbilde

Uenighet om tekniske løsninger
"Samarbeidsavtale" 
aktiv deltagelse begge parter.

Forskjellige ønsker rundt endelig resultat
"Samarbeidsavtale" 
aktiv deltagelse begge parter 

Uklar prosjektstyring "Samarbeidsavtale" 

Moms-regler Hjelp fra enn voksen
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Suksesskriterier for samarbeid (generelt)

• Organisatorisk forankring

• Prinsipielle rammer avklart i 

tidlig fase

• Tydelige roller og 

ansvarsområder

• Felles økonomisk motivasjon

• Tillit 
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Jeg spurte ChatGPT: «Hei, kan du lage en figur som viser hvordan veinettet, strømnettet og VA-nettet

i Norge er eid, og forvaltet og hvordan myndighetene styrer samarbeid slik at utbyggingen er helhetlig ?»

Konklusjon: Det er ingen nasjonal samordning i VA-sektoren. Samarbeid er frivillig  
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Oppsummering:

• Asker kommune og Frogn kommune samarbeider godt pga. felles motivasjon 
og forarbeidet før oppstart av selve prosjektet

• Det er mange fallgruver når kommuner samarbeider. Den praktisk 
gjennomføringen må derfor vurderes nøye, før det besluttes et samarbeid.

• Det er ingen overordnet samordningsorgan i VA-sektor i Norge. Samarbeid 

er frivillig og kan gjøres på veldig mange forskjellige måter.
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Takk for meg
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